

PROGRAM FÖR SAMVERKAN – STOCKHOLMSREGIONEN

UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS
RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET

PROJEKT-
DIREKTIV

SID 1 (5)
2012-11-14

Samordnad planering

Ett utvecklingsprojekt inom ramen för
Program för samverkan – Stockholmsregionen

Projektdirektiv med tillhörande projektplan

Projektdirektiv, *Samordnad planering*

Inledning

Det övergripande målet med *Program för samverkan – Stockholmsregionen* är att säkerställa förmågan att effektivt samordna samhällets resurser att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser. Programmet avser att nå detta övergripande mål genom att skapa:

- en ökad förståelse och kunskap om roller, ansvar och behov
- effektivare samverkansprocesser
- etablerade strukturer för samordnad planering och koordinerade beslut

Syfte och mål

Utvecklingsprojektet "Samordnad planering" syftar till att inventera och föreslå planeringsfora där programmets aktörer och intressenter ser vinster att bedriva planering tillsammans. Inventering och beskrivning utförs m.a.p. deltagande organisationer, organisatorisk nivå, mandat, sakfrågor, tidsperspektiv m.m. Det övergripande målet med projektet är att skapa förutsättningar för att etablera kända, effektiva och samordnade planeringsfora i linje med de övergripande målen för Program för samverkan - Stockholmsregionen.

Projektet kommer att genomföras under slutet T3 2012 – början T2 2013.

Avgränsningar

Såväl program som projekt syftar till att utveckla gemensamma behov. En naturlig följd av detta är att fokus i projektet inte ligger utveckling av enskild organisations planeringsprocess.

Planering bedöms ske i många olika tidsskalor. Under projektet är det troligt att avgränsningar kommer att göras avseende vissa tidsskalor/forum. Dessa bedömningar kommer att göras utifrån den första kartläggningen och hanteras genom beslut av samordningsgrupp.

Förväntad effekt och leverabler

Projektet väntas leda till kunskap och förståelse inom vilka planeringsfora de krishanterande aktörerna initierar och bedriver planering och samverkan med varandra alt identifiera behovet av sådana fora. Utifrån kartläggningen kan fora, rutiner och kontaktvägar som identifierats åskådliggöras och beskrivas på ett uniformt sätt, göras kända och vid behov anpassas. Därutöver väntas utvecklingsprojektet leda till ett antal rekommendationer och åtgärdsförslag. Projektet syftar också till att på ett pedagogiskt sätt visualisera kartläggningens slutsatser inklusive föreslagna forum .

Koppling till nationell inriktning, programplan och utvecklingsprojekt

För att säkerställa att väsentliga lärdomar tillvaratas och löpande fångas upp är det viktigt att löpande säkerställa att projektet ligger i linje med MSB:s inriktning inom området, den övergripande programplanen och de utvecklingsprojekt som genomförts alternativt planeras att genomföras. I inledningen av detta projekt kommer en viktig del därmed vara att inventera och beakta redan dragna lärdomar och resultat så väl inom programmet som nationell/internationell forskning och erfarenheter. En förutsättning i detta arbete är en nära kommunikation mellan projekt- och programledning, se vidare rapportering.

De projekt som inom programmet primärt bedöms interagera med aktuellt projekt är

- Omvärldsbevakning och informationsdelning (klart)
- Samlad lägesbild och gemensam analys (klart)
- Regionalt ramverk (pågående)

Uppdragets omfattning

Utvecklingsprojektet genomförs i två delmoment. Den första delen består av en kartläggning av befintliga forum. Kartläggningen genomförs främst som en intervjuserie med representanter från de samverkansaktörer som ingår i Program för samverkan - Stockholmsregionen. Om behov föreligger kommer dessa representanter att ombes namnge ytterligare personer i deras organisationer som intervjuer bör genomföras med.

Projektets andra del omfattas av en syntes i form av en prövande och värderande analys. Syftet med analysen är att identifiera rationaliserings- och utvecklingsmöjligheter inom de kartlagda planeringsforumen samt att identifiera eventuella saknade eller överlappande fora. Analysen genomförs främst genom workshops och bilaterala möten mellan regionens krishanterande aktörer.

De frågor som utvecklingsprojektet väntas kunna ge svar på är bland annat:

- Vilka aktörer och funktioner inom organisationerna som samverkar vid planering/planeringsuppföljning
- Vilket mandat samverkansgrupperna har
- Inom vilka områden aktörerna samverkar
- Hur kan samverkan inom forumen optimeras

Redovisning

Projektet ska utmynna i en slutrapport som beskriver det undersökta området, hypoteser och modeller för genomförandet samt resultatet i form av en handlingsplan.

Handlingsplanen ska redovisa

- Utvecklingsförslag för omgående implementering
- Förslag till fortsatta studier, projektkopplingar
- Samling av medskick till projekt teknik och ledningsstöd

Projektplan, *Samordnad planering*

Förutsättningar för genomförande

4C Strategies är projektledare och XXX är utsedd projektsponsor inom samordningsgrupp. Samordningsgrupp utgör övergripande projektgrupp med uppdrag att koppla in ytterligare kompetenser och expertis under projektet.

Tidsplan för genomförande

Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen av projektet avser nulägeskartläggning genomförs under T3 2012 och den andra fasen (Värdering, och framtagande av önskat läge) under T1 2013

Resurser

Samtliga ingående organisationer omfattas av projektet. Samordningsgrupp utgör övergripande projektgrupp med möjlighet att lyfta in ytterligare kompetenser och expertis.

Rapportering

Projektet kommer att löpande avrapporteras genom veckovisa avstämningsmöten med programledning/sponsor.

Genomförande

Inom ramen för projektet kommer ett antal arbetsgruppsmöten och halvdagsworkshops att genomföras. Mötesserien planeras att genomföras enligt följande tidplan:

Tiderna nedan skall ses som preliminära. Kontinuerlig uppföljning av tidplan sker genom rapportering av punkter definierade i ovanstående projektplan till programledaren.

November – december, fas I, nuläge

- Framtagning av aktivitetslista och milstolpar
- Information om projektet delges målgruppen
- Påbörjad intervju och nulägesinventering

Januari- feb, fas II, värdering, önskat läge

Iterativa Workshops med samordningsgrupp (x3)

mars Sammanställning av resultat i slutrapport

Rapportskrivning

Remiss

Slutseminarium (datum fastställs vid ett senare tillfälle)

- Möte 1 genomförs den xxxxx mellan kl. xxxx-yyyy
- Möte 2 genomförs den xxxxx mellan kl. xxxx-yyyy
- Möte 3 genomförs den xxxxx mellan kl. 08.00-12.00